BOUWPLANNING

Spelen bij Beelen

16 november 2026 t/m 31 januari 2027

Bijgewerkt 27 november 2026

Werkvrij op 25 december en 1 januari

Ruimte / werkfase	Status	2026 Wk 47	Wk 48	Wk 49	Wk 50	Wk 51	Wk 52	Wk 53	2027 Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4
Miniworld	**Gepland**											
Engineering	Afgerond		■	■								
Werkvoorbereiding	In uitvoering	■	■	■								
Opbouw	In uitvoering	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Afwerken	Gepland									■	■	■
Keuren & Inspectie	Gepland			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Revisie	Gepland											■
Bistro	**Gepland**											
Engineering	Openstaand			■								
Werkvoorbereiding	Openstaand		■	■								
Opbouw	Gepland			■								
Keuren & Inspectie	Gepland		■	■	■	■	■					
Frenky World	**Afronding**											
Werkvoorbereiding	Afgerond	■										
Opbouw	Openstaand	Nog te plannen										
Afwerken	Afgerond	■										
Keuren & Inspectie	Openstaand	Nog te plannen										
P40	**Nog in te plannen**											
Werkvoorbereiding	Openstaand		■									
MER	**Nog in te plannen**											
Werkvoorbereiding	Openstaand			■								
Opbouw	Openstaand					■						
Afwerken	Openstaand					■						
HVK	**Nog in te plannen**											
Engineering	Openstaand			■	■							
Werkvoorbereiding	Openstaand		■	■	■	■						

Nog in te plannen · Openstaand · Gepland · In uitvoering · Afronding · Afgerond

Mede mogelijk gemaakt door SnoWi Helpdesk

A1 liggend | 841 x 594 mm